
Indicador Valor Observação

OBJETO ATIVIDADE EQUIPE Nº PROF.
DURAÇÃO 

(d)
PREDECESSORA / LÓGICA INÍCIO D+ FIM D+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

OBJ 01 Aquisição e recepção de material Compras 25,00 Pré-obra 1,00 26,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Mobilização Equipe 01 8 1,00 Após aquisição principal 26,00 27,00 ■

OBJ 01
Montagem de pontos de ancoragem – cabos de 

aço
Equipe 01 7 10,00 Após mobilização 27,00 37,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Montagem de perfilados Equipe 01 7 4,00 Após ancoragens 37,00 41,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Alinhamento de perfilados Equipe 01 2 4,00 Em paralelo ao lançamento de cabos 41,00 45,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Passagem de circuitos Equipe 01 5 2,00 Perfilados liberados 41,00 43,00 ■ ■

OBJ 01 Passagem de cabos de controle Equipe 01 5 2,00 Após circuitos; paralelo ao alinhamento 43,00 45,00 ■ ■

OBJ 01 Conexão dos cabos de controle Equipe 01 3 5,00 Após lançamento dos cabos de controle 45,00 50,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Montagem de plugs de derivação Equipe 01 2 5,00 Paralelo às conexões 45,00 50,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Preparar luminárias, suportes e plugs Equipe 01 2 5,00 Paralelo às conexões 45,00 50,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 01 Instalação de luminárias Equipe 01 2 2,00 Após preparação 50,00 52,00 ■ ■

OBJ 01 Comissionamento Equipe 01 2 3,00 Após instalação 52,00 55,00 ■ ■ ■

OBJ 02 Aquisição e recepção de material Compras 25,00 Pré-obra 1,00 26,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Mobilização Equipe 02 5 2,00 Após aquisição principal 26,00 28,00 ■ ■

OBJ 02 Montagem de suportes em parede Equipe 02 5 9,00 Após mobilização 28,00 37,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Montagem de suportes em teto – linha central Equipe 02 3 3,00 Após suportes de parede 37,00 40,00 ■ ■ ■

OBJ 02 Leito 600×100 mm – 105 m / 40 mãos francesas Equipe 02 3 3,00 Após suportação 40,00 43,00 ■ ■ ■

OBJ 02 Leito 400×100 mm – 138 m / 40 mãos francesas Equipe 02 3 3,00 Sequência leitos 43,00 46,00 ■ ■ ■

OBJ 02 Leito 300×100 mm – 240 m / 40 mãos francesas Equipe 02 3 4,50 Sequência leitos 46,00 50,50 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Leito 200×100 mm – 270 m / 106 mãos francesas Equipe 02 3 4,50 Sequência leitos 50,50 55,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Leito 100×100 mm – 99 m / 56 mãos francesas Equipe 02 3 3,00 Sequência leitos 55,00 58,00 ■ ■ ■

OBJ 02 Montagem de infraestrutura de derivação em leito Equipe 02 5 9,00 Após leitos principais 58,00 67,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02
Derivações para 16 pontos de tomadas industriais 

– 1½”
Equipe 02 2 3,50 Frente 2 técnicos 67,00 70,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 02
Derivações para 63 pontos de iluminação de 

emergência – 3/4”
Equipe 02 2 7,00 Frente 2 técnicos 70,50 77,50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Derivações para 21 exaustores/ventiladores – 1” Equipe 02 2 4,00 Frente 2 técnicos 77,50 81,50 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02
Derivações para 2 pontos de carregadores de 

bateria
Equipe 02 2 3,00 Frente 2 técnicos 81,50 84,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 02
Passagem alimentadores – QD15/QD34/QD 

Provisório/QD17/QD18
Equipe 02 3 3,75 Em paralelo às derivações (3+2 técnicos) 67,00 70,75 ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Passagem cabos – pontos de tomadas C21 a C35 Equipe 02 3 3,45 Após alimentadores de 3 técnicos 70,75 74,20 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Passagem cabos – exaustores C01 a C16 Equipe 02 3 3,55
Após tomadas; em paralelo à frente 2 

técnicos
74,20 77,75 ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Passagem alimentadores – QD14 e QD30 Equipe 02 2 1,00 Após liberar frente de 2 técnicos 84,50 85,50 ■ ■

OBJ 02
Passagem cabos longos – QD33/QD35 + cargas 

C11/C15/C16/C17/C18/C19/C20
Equipe 02 5 7,25 Requer equipe completa 85,50 92,75 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 02 Posicionar e ligar painéis Equipe 02 3 8,00 Após principais alimentadores 92,75 100,75 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Aquisição e recepção de material Compras 30,00 Pré-obra 1,00 31,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Mobilização Equipe 03 9 2,00 Após aquisição principal 31,00 33,00 ■ ■

OBJ 03 Montagem infraestrutura de força – eletrocalha Equipe 03 9 3,50 Após mobilização 33,00 36,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Montagem infraestrutura TI – eletrocalha Equipe 03 9 3,50 Sequência da equipe 36,50 40,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 03
Montagem infraestrutura força/TI – derivações 

Dutotec
Equipe 03 9 8,00 Após eletrocalhas 40,00 48,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 03
Montagem infraestrutura iluminação e 

climatização
Equipe 03 9 8,00 Após derivações principais 48,00 56,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Passagem circuitos de tomadas estabilizadas Equipe 03 9 4,00 Após infraestrutura 56,00 60,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Passagem circuitos de tomadas não estabilizadas Equipe 03 9 4,00 Sequência 60,00 64,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Conexão de tomadas e pontos Equipe 03 9 4,00 Após lançamento de tomadas 64,00 68,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Passagem circuitos de iluminação Equipe 03 9 4,00 Após infraestrutura 68,00 72,00 ■ ■ ■ ■

OBJ 03 Preparo de luminárias, plugs e suportes Equipe 03 9 1,50 Após circuitos de iluminação 72,00 73,50 ■ ■

OBJ 03 Plugs de derivação em tomadas Equipe 03 9 2,00 Sequência 73,50 75,50 ■ ■ ■

OBJ 03 Montagem de luminárias Equipe 03 9 2,00 Após preparo 75,50 77,50 ■ ■ ■

OBJ 03 Posicionamento de painéis de distribuição Equipe 03 9 1,00 Após infraestrutura principal 77,50 78,50 ■ ■

OBJ 03 Posicionamento de nobreaks e conexões Equipe 03 9 1,00 Após painéis 78,50 79,50 ■ ■

OBJ 03 Aquisição e recepção de material Compras 30,00 Pré-obra 1,00 31,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 04 Revisão de projetos Equipe 04 1,00 5,00 Início imediato 1,00 6,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QGBT – disjuntores Equipe 04 2 3,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 6,00 9,00 ■ ■ ■

OBJ 04 QD10 – cargas prioritárias Equipe 04 2 2,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 9,00 11,00 ■ ■

OBJ 04
QD11 – administração: força, tomadas e 

iluminação
Equipe 04 2 5,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 11,00 16,00 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QD12 – alimentação dos nobreaks Equipe 04 2 2,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 16,00 18,00 ■ ■

OBJ 04 QD12E – distribuição da rede estabilizada Equipe 04 2 2,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 18,00 20,00 ■ ■

OBJ 04 QD13 – climatização da área administrativa Equipe 04 2 2,50 Fabricação sequencial – 2 técnicos 20,00 22,50 ■ ■ ■

OBJ 04 QD14 – exaustores, ventiladores, portões e portas Equipe 04 2 3,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 22,50 25,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QD15 – Gabibos Equipe 04 2 2,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 25,50 27,50 ■ ■ ■

OBJ 04 QD16 – iluminação da fábrica 01 Equipe 04 2 4,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 27,50 31,50 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QD17 – carregadores de bateria Mesas I Equipe 04 2 2,50 Fabricação sequencial – 2 técnicos 31,50 34,00 ■ ■ ■

OBJ 04 QD18 – carregadores de bateria Mesas II Equipe 04 2 2,50 Fabricação sequencial – 2 técnicos 34,00 36,50 ■ ■ ■

OBJ 04 QD30 – PPCI / iluminação de emergência Equipe 04 2 2,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 36,50 38,50 ■ ■ ■

OBJ 04 QD31 – iluminação externa Equipe 04 2 3,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 38,50 41,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QD34 – ETE: distribuição e comando Equipe 04 2 4,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 41,50 45,50 ■ ■ ■ ■ ■

OBJ 04 QD35 – caixa d’água Equipe 04 2 3,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 45,50 48,50 ■ ■ ■ ■

OBJ 04 CCM01 – bombas de recalque da ETE Equipe 04 2 1,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 48,50 49,50 ■ ■

OBJ 04 Painel de tomada industrial Equipe 04 2 8,00 Fabricação sequencial – 2 técnicos 49,50 57,50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GERAL Supervisão de campo para todos os objetos Supervisão 1 80,00
Interpretação da linha original: 1 

profissional × 80 dias; confirmar
26,00 106,00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SEM 19 SEM 20 SEM 21SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8

SUL FIBRA – CRONOGRAMA PRELIMINAR ETAPA 02

Base: tempos informados pelo usuário. Planejamento relativo em dias úteis (D+). As sobreposições respeitam, em princípio, o nº de profissionais indicado por atividade.
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